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Введение 

 

Каждое строительство должно быть обеспечено проектной 
документацией по организации строительства и производству работ. К ней 
относится, в первую очередь, проект организации строительства (далее -

ПОС). На основе принятых в ПОС решений составляются проекты 
производства работ по пусковым комплексам, отдельным зданиям и 
сооружениям, а также по видам работ (по сооружению земляного полотна, 
постройке искусственных сооружений, укладке и балластировке пути). 
Кроме того, ПОС является руководством для оперативного планирования, 
контроля и учета строительного производства. 

Проекты организации строительства составляются на основе 
накопленного опыта и новейших достижений строительной науки и техники, 
предусматривают повышение уровня производительности труда и 
механизации, сокращение трудоемкости и снижение себестоимости 
строительства. 

Проект организации строительства разрабатывается на весь период 
строительства для всего объема строительно-монтажных работ. Материалы 
проекта организации строительства служат основанием для составления 
сметы. 

Назначение проекта организации строительства: 
- определение целесообразной последовательности выполнения работ; 
- установление оптимальной продолжительности строительства; 
- назначение сроков поставок строительных материалов, конструкций, 

технологического оборудования; 
- определение порядка развертывания строительства; 
- назначение места развертывания звеносборочных баз; 
- определение последовательности сдачи участков в эксплуатацию. 
Проект организации является основанием для: 
- планирование капитальных вложений; 
- финансирование строительства; 

- обеспечение кадрами; 
- материально- техническое снабжение стройки; 
- разработка проекта организации работ и проекта производства 

проекта. 
При проектировании организации строительства одно- двух лучевая 

схема выбирается наиболее эффективная.  
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Исходные данные и состав проекта 

 

Исходными данными для организации строительства участка новой 
железной дороги являются выбранный к расчету вариант продольного 
профиля с рабочими отметками, ведомость объемов работ по выбранному 
варианту, (выдастся студенту индивидуально) и техническое задание на 
проектирование. В задании указываются район проектирования, категория 
железной дороги, руководящий уклон, род тяги и тип локомотива, полезная 
длина приемоотправочных путей и их расположение, размеры перевозок на 
расчетный срок или расчетная пропускная способность для размещения 
раздельных пунктов и др. 

Исходные данные для проектирования: 
- выбранный к расчету вариант продольного профиля с рабочими 

отметками, 
- ведомость объемов работ по выбранному варианту, 
- ведомость искусственных сооружений, 
- район строительства – Краснодарский край,  
- тип рельсов – Р-65, шпалы деревянные, балласт щебеночный 

толщиной 25 см на песчаной подушке толщиной 0,2 м, ширина балластной 
призмы по верху - 3,65 м, тип верхнего строения – звеньевой, 

- поперечные профили земляного полотна - типовые нормальные 
шириной основной площадки на дренирующих грунтах - 7,2 м,  не 
дренирующих -7,6м, показатель крутизны откосов - 1,5м, 

- ширина полосы отвода позволяет устройство резервов и кавальеров. 

 

1 Составление принципиальной схемы организации строительства  
железной дороги  
 

Проектирование организации строительства железнодорожных линий 
начинается с разработки организационных схем. 

Организовать строительство можно по принципиальным схемам трёх 
видов Однолучевая схема применяется если есть только один пункт 
примыкания и развитие строительства ведётся в одном направлении от 
станции примыкания. Такая схема характерна для железных дорог 
небольшой протяжённости. В этом случае нет необходимости 
передислоцировать базы строительства на отдалённые участки трассы. 
Достоинствами этой схемы являются небольшое число строительных 
организаций и производственных баз, простота оперативного управления, но 
увеличивается дальность возки строительных грузов, что приводит к 
увеличению продолжительности строительства дороги и её строительной 
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себестоимости. Двухлучевая схема используется, если имеется два пункта 
примыкания к железнодорожным автодорожным и другим путям сообщения 
на которых могут быть организованы две материальные базы на станции 
примыкания и на конечной станции. Это требует дополнительных перевалок 
грузов и дополнительной потребности в ресурсах. Так как строительство 
ведётся в двух направления то необходимо иметь две механизированные 
колонны которые двигаются навстречу друг другу или в одном направлении. 
Достоинство её в сравнении с однолучевой уменьшение дальности возки в 
пределах стройки. В результате снижается стоимость перевозки, сокращается 
продолжительность строительства дороги, исключается передислокация 
строительной базы при большой протяжённости. Недостатки удвоение 
производственной базы стройки, следовательно увеличение строительных 
организаций, усложнение оперативного управления строительством, что 
приводит к росту себестоимости строительства. Применение многолучевой 
схемы обуславливается большой протяжённостью линии и наличием 
нескольких пунктов примыкания. Такая организация работ значительно 
сократит строительство и дальность возки грузов, но увеличит себестоимость 
за счёт увеличения строительной базы и усложнения оперативного 
управления. 

На основании исходных данных в проекте принято решение об 
организации однолучевой схемы. При ее разработке на первом этапе 
определяются: категория трудоемкости строительства, объемы и сроки 
производства основных работ по постройке малых искусственных 
сооружений, земляного полотна, верхнего строения пути, а также 
нормативный срок строительства и нормативный срок выполнения работ 
подготовительного периода. 

Выбор схемы организации строительства осуществляется на основании 
СНиП 1.04.03-85[5] в зависимости от рельефа местности и протяжённости 
линии. Категория трудоёмкости строительства, рельеф местности, срок 
развёртывания работ подготовительного периода  устанавливаются в 
зависимости от удельного объёма земельных работ q, определяемого по 
формуле: 

 ,       (1.1) 

где  – суммарный профильный объем земляных работ, тыс. м3  

определяемый как: 
,   (1.2) 

где  – соответственно суммарный профильный 
объём насыпей и выемок по главному пути и суммарный профильный 
объём земляных работ на станционных площадках. Эти величины 
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являются исходными данными и приводятся в ведомости объёмов 
земляных работ. 

Строительная длина главных путей, км, определяется по формуле: 
      (1.3) 

Таблица 1 - Категория трудоёмкости строительства, рельеф местности 
и срок развёртывания работ подготовительного периода в зависимости от 
удельного объёма работ 

Удельный объём 
земляных работ, 

q. тыс. м3 

Категория 

трудоёмкости 

строительства 

Срок развёртывания работ 
подготовительного периода. 

taa, мес. 

Рельеф местности 

1 2 3 4 

до 17 I 1.5 равнинный 

18-25 II 2.0 слабохолмистый 

25-36 III 2.5 холмистый 

36-47 и выше IV 3.0 горный 

 

1.1 Определение продолжительности строительства 

 

Проект организации строительства предусматривает сооружение и 
сдачу объекта в эксплуатацию в пределах комплекса в установленные сроки, 
которые зависят от продолжительности строительства. Принимаем 
однолучевую организацию строительства 

Нормативная продолжительность строительства и продолжительность 

работ подготовительного периода определяется по данным таблицы 2 в 
зависимости от длины линии, схемы организации строительства, а также из 
условия необходимости строительства притрассовой автомобильной дороги 
одновременно с железнодорожной магистралью. Такая необходимость 
обуславливается анализом местных условий и наличием существующих 
автодорог в районе строительства. 
Таблица 2 - Нормы продолжительности строительства железных дорог 

Наименование 
объекта, 

характеристика 

Длина линии при схеме 
организации строительства, км 

Продолжительность 
строительства, мес. 

однолучевой двухлучевой общая подготовительного 

периода 

1 2 3 4 5 

Однопутные железные 
дороги нормальной 

колеи: с притрассовой 
автодорогой; 

до 70 70-150 до 140 141-300 33 

45 

6 

6 

без автодороги до 150 151-300 до 300 301-600 33 

45 

6 

6 

Однопутная железная 
дорога, подъездные 

пути 

10- 50 21 6 
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Нормативная продолжительность строительства объектов транспорта 
установлена по СНиП 1.04.03.85 общая - 33 мес., в том числе 
подготовительный период 6 мес. 

Продолжительность строительства определяется с учетом того, что на 
каждый процент изменения длины продолжительность строительства 
объекта меняется на 0,3%. 

Изменение протяженности строящейся ж.д. протяженностью 29 км по 
сравнению с нормативной 70 км составит 

( )
141%

29

1002970ΔL =
−

=  

Тогда уменьшение нормы продолжительности строительства составит 

Т=141 × 0,3=42,4% 

Общая расчетная продолжительность строительства дороги 
протяженностью 29 составит   

( )
19

100

42,410033Т =
−

= мес 

Пропорционально изменится продолжительность подготовительного 
периода 

 мес. 3,5
33

196Тп =


=  

Зная общую расчетную продолжительность строительства и 
продолжительность подготовительного периода, можно определить 
продолжительность основного периода  

То=Т-Тп=19-3,5=15,5 мес. 
1.2 Определение удельного объёма земляных работ 

Таблица 3- Ведомость объемов земляных работ по главному ходу. 
местоположение участка по 
профилю ПК 

протяжённость 
L, км 

средняя раб. 
отметка, Hср 

объём работ на 
элементе, тыс.м3 

начало конец Н В Н В 

367+50 382+50 1,5 3  125,4  

382+50 385+00 0,25 4  19,725  

385+00 387+50 0,25 2,5  9,469  

387+50 392+50 0,5 1,5  9,138  

392+50 393+50 0,1 0,5  0,468  

393+50 395+00 0,15  0,5  0,975 

395+00 396+50 0,15  0,5  0,975 

396+50 402+50 0,6 1,5  11,565  

402+50 417+50 1,5 2  41,550  

417+50 418+50 0,1 0,5  0,468  

418+50 422+50 0,4  1,5  9,000 

422+50 428+00 0,55  1,5  12,375 

428+00 430+00 0,2 0,75  1,534  

430+00 447+50 1,75 0,75  13,421  

447+50 452+00 0,45  1,5  10,125 

452+00 455+00 0,3  1,5  6,750 
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455+00 460+00 0,5 2  14,600  

460+00 462+50 0,25 2  7,300  

462+50 465+00 0,25  1,5  5,625 

465+00 470+00 0,5  1,5  11,250 

470+00 485+00 1,5 2  43,800  

485+00 487+50 0,25 2  7,300  

487+50 490+00 0,25  2,5  10,625 

490+00 495+00 0,5  2,5  21,250 

495+00 522+50 2,75 0,75  21,090  

522+50 530+00 0,75 2,75  61,604  

Сумма 16,25  388,432 88,95 

Всего   477,382 

 

Суммарный объём земляных работ: 

q = 
пкL

W
  

где - W - объём земляных работ 

кммтысWWW
вн /.382,47795,88432,388 3=+=+=  

L ..кп  - длина выбранного варианта строительства ( 16 км); 

q = 
16

382,477
 = 29,83 

км
мтыс 3

 

36>29,83   45 – рельеф равнинный; 

2 ая  категория трудоёмкости строительства; 
Период развёртывания работ (подготовительный)  t пп  = 1,5 месяца 

Определение сроков строительства. 
Т закл  - продолжительность заключительного периода; 
Т закл    t =пп 1,5 месяца 

Возможный срок строительства 

T стр   - 24 месяца 

 

1.3 Определение объемов работ по сооружению ВСП 

 

Длина главных путей определяется по следующей формуле: 
кмLL кпгл 6,176,1168,02.. =+=+= ; 

Длина станционных путей определяется по следующей формуле 

кмLL глс 28,56,173,03,0 ===  

Количество стрелочных переводов определяется по формуле: 
1508,146,178,08,0. === глпстр LN шт 

При строительстве железной дороги, ведущими работами в ходе 
сооружения ВСП являются балластировочные работы, поскольку 
технологией работ предусмотрено: балластировка уложенной путевой 
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решетки на песок, на первый слой щебня, балластировка с последующей 
выправкой на 2ой слой щебня: 

( ) ппс
п
пслг

п
пгп KLVLVW += .... , 

( ) щпстр
щ

пстрлг
щ
пгщ KNVLVW += .... , 

где - пV , щV  - норма затрат песчаного и щебеночного балластов на 1 км  
главных и 1 км станционных путей, а также на 1 стрелочный  
перевод: 

1080. =п
пгV  м3/км; 

1990. =п
псV  м3/км; 

2700. =щ
пгV  м3/с.п.; 

60. =щ
пстрV  м3/с.п.; 

где - пK  и щK  - коэффициенты потерь для песчаного и щебеночного  
балласта: 

08,1=пK , 05,1=щK ; 

Таким образом, получим: 
( ) 87,3108,128,519906,171080 =+=пW  тыс. м3; 

( ) 84,5005,115606,172700 =+=щW  тыс. м3; 

Верхнее строение пути. 

Т ВСП  = 
всп

гпзт

N

LН   × 1,4 где, 

где - Н зт  - норма затрат времени = 1200 
км

днчел 
; 

N всп  - количество человек = 300 чел; 
Т всп  = 

300

6,171200  × 1,4 = 99 дней 

t п
б  = t 1щ

б  = t 2щ
б  = t у  = 

3

5−вспТ
 = 

3

599−
 = 32 дней 

t п
б  = t 1щ

б  = t 2щ
б  - балластировка пути песком и двумя слоями щебня; 

Земляное полотно. 

Т зп  = 
nП

W

мк 


 × 365 где, 

где - П мк  - производительность механизированной колонны 

= 1000 
год

мтыс 3
; 

n – количество механизированных бригад – 1 

Т зп  = 
11000

382,477


 × 365 = 175 дней 

t зп  = Т зп - t у  = 175 – 50 = 125 дней; 
где - t и  - время на опережающее развертывание строительства малых  
мостов и ИССО – 1,0 месяц; 

Т иссо  = 
иссо

гпзт

N

LН 
 * 1,4 = 

100

6,17400 
 × 1,4 = 99 дней; 
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N иссо  = 100 человек 

Н зт  = 400 
км

днчел 
 

Подготовительный период. 
Т пп  = t пп  + t у  = 45+50 = 95 дней   3,2 месяца 

где - Т c  общий срок продолжительности работ вычисляется по  
следующей формуле: 

Т c  = t пп  + t и  + t зп  + 10 + Т всп  + Т закл  

Т c  = 45 + 30 + 125+ 10 + 99+ 45 = 354 день   11,8 месяца 

Сравниваем с нормативным временем производства работ: 
Т пп   Т норм    3,2   6 месяцев 

Т c    Т норм    11,8   33 месяца 
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2 Технико-экономическое сравнение вариантов схем организации 
строительства 

 

Для оценки вариантов организации строительства по каждому 
необходимо определить чистый дисконтированный доход (ЧДД) 
(интегральный эффект интЭ ). 

Определяем сметную стоимость строительства железной дороги. Ее 
величина может быть вычислена по объектам аналогам 

Район строительства – Краснодарский край. Категория железной 
дороги II. Строительная длина главных путей – 17,6 км. 

Для Краснодарского края стоимость одного километра железной 
дороги, Суд, составляет 1336 тыс. руб./км в ценах 1984 года. Тогда, в текущих 
ценах 73480551336 ==удC  тыс. руб.       

Следовательно, общая сметная стоимость будет равна: 
12932486,1773480 === ГПудС LСС  тыс. руб. 

Стоимость строительно-монтажных работ определяем, как: 
1099261129324885,085,0 == ССМР СC  тыс. руб. 

Полученная величина стоимости отдельных видов работ 
распределяется. 

Таблица 4 - стоимости отдельных видов работ 

№ 
п/п 

Наименование работ 

Сметная 

стоимость 

в % от ССМР 

Сметная стоимость, 
тыс. руб. 

1 
Подготовка территории 
строительства 

0,9 
9893,349 

2 Временные здания и сооружения 11,0 120918,7 

3 Искусственные сооружения 18,7 205561,8 

4 Земляное полотно 15,6 171484,7 

5 Верхнее строение пути 7,1 78047,53 

6 Связь и СЦБ 1,7 18687,44 

7 Энергетическое хозяйство 0,9 9893,349 

8 
Здания и сооружения 
производственные и служебные 

42,0 
461689,6 

9 
Водоснабжение, канализация и 
теплофикация 

2,1 
23084,48 

ИТОГО:  1099261 
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3 Детальная разработка варианта 

3.1 Определение объемов по постройки малых искусственных 
сооружений 

 

К малым ИССО относятся водопропускные трубы и малые мосты. 
Продолжительность постройки средних, больших мостов, тоннелей, 
необходимая для составления сводного календарного графика определяем по 
данным СНиПа 01.0403-85. Объёма работ по ним не определяем. При 
составлении графика условно будем принимать 1-1,5 месяца. 

В целях унификации принимается круглая железобетонная труба 

Тип фундамента трубы принимаем сборный железобетонный. 
Данные по объёмам работ принимаем по типовым проектам 

приходящиеся на 1 п.м. длины трубы и на оголовки. 
Длина трубы составит: 

( ) ìdHBL ,3 −+=  

при условии, что 75.0+dH   

где - В-ширина основной площадки земляного полотна, В=7,6 м 

Н - высота насыпи по оси сооружения 

d - диаметр трубы 

Таблица - 5  

№
п/

п 

М
ес

то
ра

сп
ол

ож
ен

ие
 т

ру
бы

 

П
К+

 

Ти
п 

тр
уб

ы 

О
тв

ер
ст

ие
 т

ру
бы

 

Вы
со

та
 н

ас
ып

и 
по

 о
си

 т
ру

бы
, м

 

Рытье котлована 

Сп
ос

об
 

пр
ои

зв
од

ст
ва

 
ра

бо
т  

О
бъ

ем
 р

аб
от

, 
м3

 

О
бо

сн
ов

ан
ие

 н
ор

мы
 

Н
ор

ма
 за

тр
ат

 т
ру

да
, 

че
л.

-ч
ас

./м
3
 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 р
аб

от
, 

че
л.

-ч
ас

. 

Со
ст

ав
 зв

ен
а,

 

че
л.

 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

ра
бо

т,
 

дн
ей

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ПК 505+00 КЖБТ 

2
*
3
,0

 

4,0 

мех. 197,3 
ГЭСН 

01-01-003-2 
0,023 4,54 

3 4 

ручн. 21,9 
ГЭСН 

01-02-056-2 
2,33 51,03 

ИТОГО: 55,57 

ручн. 28,7 
ГЭСН 

01-02-056-2 
2,33 66,87 

ИТОГО: 72,81 

ручн. 28,7 
ГЭСН 

01-02-056-2 
2,33 66,87 

ИТОГО: 72,81 



1
4

 

 

Таблица 6
 - Строительно

-монтаж
ны

е работы
 

 

Вид работы 

Объем работ, 
м3 

Обоснование нормы 

Норма затрат труда, 
чел.-час./м3 

Трудоемкость работ, 
чел.-час. 

Всего 

Состав звена, 
чел. 

Продолжительность 
работ, 
дней 

 
1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5

 
1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

1
 

фундамент 
6
2
,8

4
 

ГЭСН
 30

-0
1
-

0
0
9
-1

 
2
,7

3
2
8

 
1
7
1
,7

 

6
8
2
,6

 

 
7
 

1
8
 

лек. блоки
 

2
1
,4

9
 

ГЭСН
 30

-0
7
-

0
0
1
-2

 
1
,6

8
 

3
6
,1

 

звенья
 

3
7
,5

4
 

ГЭСН
30

-0
7
-

0
0
5
-1

0
 

8
,7

2
 

3
2
7
,3

 

оголовки
 

3
7
,8

 
ГЭСН

30
-0

7
-

0
1
5
-6

 
3
,9

 
1
4
7
,4

 

 Таблица 7
 - Гидроизоляция

 

 

Вид работы 

Объем работ, 
м3 

Обоснование нормы 

Норма затрат труда, 
чел.-час./м3 

Трудоемкость работ, 
чел.-час. 

Всего 

Состав звена, 
чел. 

Продолжительность 
работ, 
дней 

 
2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3

 
2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

1
 

обмазочная
 

9
2
 

ГЭСН
30

-3
0
-

0
8
-0

2
3
-3

 
0
,7

1
4

 
6
5
,6

 
2
5
2
 

6
 

8
 

обклеечная
 

1
5
8
,6

8
 

ГЭСН
30

-0
7
-

0
1
5
-6

 
1
,1

7
4
3

 
1
8
6
,3
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3.2 Определение объема земляных работ 

 

Таблица 8 - Определение объема земляных работ  

 

Участок 

ПК-ПК 

Профильный объем Рабочий объем Способ разработки 

насыпь,( 3м ) 
выемка 

( 3м ) 
∑,( 3м ) 

насыпь выемка рабочая 

∑,( 3м ) 
 из 

выемки 

из 
резерва 

в 
насыпь 

в 
отвал 

367+50-393+50 164,2 - 164,2 164,2 - - - 164,2 Э – 2,5  

393+50-396+50 - 1,95 1,95 - - 1,95 - 1,95 Э – 1,6 

396+50-418+50 53,583 - 53,583 53,583 - - - 53,583 Э – 2,5  

418+50-428+00 - 21,375 21,375 - - 21,375 - 21,375 Э – 1,6 

428+00-447+50 14,955 - 14,955 14,955 - - - 14,955 Э – 1,6 

447+50-455+00 - 16,875 16,875 - - 16,875 - 16,875 Э – 1,6 

455+00--462+50 21,9 - 21,9 21,9 - - - 21,9 Э – 1,6 

462+50-470+00 - 16,875 16,875 - - 16,875 - 16,875 Э – 1,6 

470+00-487+50 51,1 - 51,1 51,1 - - - 51,1 Э – 1,6 

487+50-495+00 - 31,875 31,875 - - 31,875 - 31,875 Э – 1,6 

495+00-530+00 82,694 - 82,694 82,694 - - - 82,694 Э – 2,5  

 ∑ 

= 477,382 

 ∑= 477,382 
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3.3 Определение объемов по сооружению верхнего строения пути 

 

Длину станционных путей принимаем 30% от длины главных путей. 
кмLL ГПСТ 28,53,06,173.0 ===  

Количество стрелочных переводов принимаем 80% от длины главных 
путей. 

штLN ГПСП 1508,148,06,178.0 ===  

Для линии II категории мощность верхнего строения пути составит: 
рельсы Р65, шпалы деревянные I типа, эпюра шпал в прямых участках пути и 
в кривых радиусом 1200 м и более – 1840 шт./км, в кривых радиусом менее 
1200 м – 2000 шт./км, толщина щебня под подошвой деревянной шпалы – 30 

см, толщина песчаной подушки – 20 см.  
 Примем на станционных путях однослойную балластную призму из 

песко-гравия толщиной 35 см. 
Объём песчаного балласта: 

( ) 3, мКLWLWW ЗСТ
СТ

ПГП
ГП

ПП +=  

где - ГП
ПW -норма расхода песчаного балласта на 1 км строительной  

длины главных путей, кммW
ГП

П /1090 3= ( приложение 4, Нормы расхода  
балластных материалов); 

СТ
ПW - норма расхода песчаного балласта на 1 км строительной длины  

станционных путей, кммW
СТ

П /2110 3= (приложение 4, Нормы расхода  
балластных материалов); 

ЗК -коэффициент запаса, 08,1=ЗК . 

( ) 33275008,128,521106,171090 мWП =+=  

Объём щебёночного балласта: 
( ) 3, мКNWLWW ЗСП

С
ЩГП

ГП
ЩЩ +=  

где - ГП
ЩW -норма расхода щебёночного балласта на 1 км строительной  

длины главных путей, км
мW

ГП
Щ

3

1861= ( приложение 4, Нормы расхода  
балластных материалов) 

С
ЩW - норма расхода щебёночного балласта на 1 стрелочный  

перевод, км
мW

С
Щ

3

60= ; 

ЗК -коэффициент запаса, 05,1=ЗК . 

( ) 33533605,115606,171861 мWЩ =+=  
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3.4 Определение сроков сооружения земляного полотна 

 

Таблица 9 - Определение сроков сооружения земляного полотна  

Участок 

Ка
те

го
ри

я 
гр

ун
та

 
по

 
тр

уд
но

ст
и 

ра
зр

аб
от

ки
Ти

п 
зе

мл
ер

ой
но

го
 

мо
ду

ля
 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

О
бъ

ём
 р

аб
от

 

Обоснование нормы 

Н
ор

ма
 

за
тр

ат
 

вр
ем

ен
и 

ма
ш

-

ча
с 

Тр
уд

оё
мк

ос
ть

 
ма

ш
-ч

ас
 

Чи
сл

о 
см

ен
 

ра
бо

ты
 

Чи
сл

о 
ве

ду
щ

их
 

ма
ш

ин
 

в 
ко

мп
ле

кт
е,

 ш
т

П
ро

до
лж

ит
ел

ь
но

ст
ь 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 

367+50 393+50 II Э – 2,5  1000 м3 164,2 ГЭСН 01-01-012-8 9,83 1614,086 2 2 71 

393+50 396+50 II Э – 1,6 1000 м3 1,95 ГЭСН 01-01-012-8 12,74 24,843 2 2 1 

396+50 418+50 II Э – 2,5  1000 м3 53,583 ГЭСН 01-01-012-8 9,83 526,7209 2 2 23 

418+50 428+00 II Э – 1,6 1000 м3 21,375 ГЭСН 01-01-012-8 12,74 272,3175 2 2 12 

428+00 447+50 II Э – 1,6 1000 м3 14,955 ГЭСН 01-01-012-8 12,74 190,5267 2 2 8 

447+50 455+00 II Э – 1,6 1000 м3 16,875 ГЭСН 01-01-012-2 9,83 165,8813 2 2 7 

455+00 462+50 II Э – 1,6 1000 м3 21,9 ГЭСН 01-01-012-2 12,74 279,006 2 2 12 

462+50 470+00 II Э – 1,6 1000 м3 16,875 ГЭСН 01-01-012-2 12,74 214,9875 2 2 9 

470+00 487+50 II Э – 1,6 1000 м3 51,1 ГЭСН 01-01-012-2 12,74 651,014 2 2 28 

487+50 495+00 II Э – 1,6 1000 м3 31,875 ГЭСН 01-01-012-8 12,74 406,0875 2 2 18 

495+00 530+00 II Э – 2,5  1000 м3 82,694 ГЭСН 01-01-012-8 9,83 812,882 2 2 36 
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3.5 Сооружение верхнего строения пути 

 

При составлении проекта организации строительства стремятся к 
соблюдению равенства темпов укладки и балластировки пути на первый 
слой, поскольку любое отклонение от этого принципа приводит к 
увеличению общего срока сооружения верхнего строения пути. 

Продолжительность укладки пути на этой стадии определяется по 
формуле: 

4,1
+

=
У

СГ
у П

LL
t  дней  

где - Ã
L - строительная длина главных путей, кмLГ 16=  

СL - строительная длина главных путей, кмLС 6,1=  

УП - производительность путеукладчика (ПБ-3М),  

смена
кмПУ 08,18,035,1 ==  

днейt у 234,1
08,1

6,116
=

+
=  

Продолжительность балластировки пути может быть определена по 
формуле: 

щ
Б

п
ББ ttТ +=  

где - п
Бt - продолжительность балластировки на песок 

4,1
8





=
N

НW
t ЗТПп

Б  
дней

 

где - ПW -объём песчаного балласта, 3371,51 мWП =  

ЗТН - затраты труда рабочих на 1000 м3 балластировки пути песком, 
31000

803 м
часчелН ЗТ

=  

N - численность рабочих в колонне, выполняющей балластировку 

пути. 

чел
t

НW
N

у

ЗТП 1884,1*
368

803382,48
4,1

8





=



=  

днейt
п
Б 364,1

1888

803382,48
=




=  

Аналогично определяется срок балластировки пути на каждый слой 
щебня. 
















== 4,1

82

1 ..

щ
б

щ
тзщщII

б
щI
б

N

НW
tt  

где - щW -объём щебеночного балласта, 34,55 мWщ =  
щ

тзН .. - затраты труда рабочих на 1000 м3 балластировки пути щебнем, 
3.. 1000

1080 м
часчелН щ

тз
=  

челN
щ
б 120=  
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дней 284,1
1888

10804,55

2

1
=






 




== щII
б

щI
б tt  

дняttТ щ
Б

п
ББ 92282836 =++=+=  
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3.6 Определение сроков сооружения ИССО 

 

Таблица 10 - Расчеты по определению трудоемкости работ, состава звена и продолжительности работ по 
постройке малых ИССО  

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

  
тр

уб
ы 

П
К 

+ 

Ти
п 

тр
уб

ы 
Земляные работы Монтажные работы Гидроизоляционные работы 

О
бщ

ая
 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ос

ть
, 

дн
и 

Сп
ос

об
 р

аз
ра

бо
тк

и 

О
бъ

ем
, м

3
 

Н
з.т

р.
 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 

Со
ст

ав
 

бр
иг

ад
ы,

 
че

л.
 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

т
ь,

 д
ни

 

Ви
д 

ра
бо

т 

О
бъ

ем
, м

3
 

Н
з.т

р.
 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 

Со
ст

ав
 

бр
иг

ад
ы,

 
че

л.
 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

т
ь,

 д
ни

 

Ви
д 

ра
бо

т 

О
бъ

ем
, м

2
 

Н
з.т

р.
 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

 

Со
ст

ав
 

бр
иг

ад
ы,

 
че

л.
 

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

т
ь,

 д
ни

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

505+00 ПЖБТ 

мех. 210,

3 

0,02

95 
6,2 2 1,0 

фун-

т 
53,6 

0,91

84 
49,2 6 6,2 обмаз

оч. 
129,

4 

0,71

4 
92,4 6 1,9 

14 

тело 19,8 0,59 11,7 6 1,5 

руч. 23,4 1,54 36,0 6 0,8 
оклее
ч. 70,1 

1,17

43 
82,3 6 1,7 

огол
ов. 24,7 0,72 17,8 6 1,2 

огол
ов. 23,0 0,78 17,9 6 1,2 
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4. Построение календарного графика и составление сводной 

ведомости трудозатрат 

 

В подготовительный период выполняются следующие виды работ: 
Подготовка территории строительства. 
Трудозатраты составляют км

днчел 170  

Таблица 11 

Категория трудоёмкости 
строительства 

Трудозатраты 

км
днчел   

Ι 70 

ΙΙ 170 

ΙΙΙ 170 

ΙV 600 

 

Строительство временноё притрассовой автодороги. 
( ) кмLL ГПАВТ = 5,12,1  

Таблица 12 

Рельеф местности Коэффициент 

Равнинный 1,2 

Средне холмистый 1,3 

Холмистый 1,4 

Горный 1,5 

 

кмLL ГПАВТ 12,216,17*2,12,1 ===  

Трудозатраты на строительство 1 км автодороги составляют 

км
днчел 200  

Строительство временной связи. 
Трудозатраты на 1 км линий связи км

днчел 25  

Строительство временных зданий и сооружений. 
Трудозатраты составляют км

днчел 350  

В основной период: 
Строительство искусственных сооружений. 
Трудозатраты составляют км

днчел 400  

Строительство земляного полотна. 
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Трудозатраты составляют км
днчел 2160  

Строительство ВСП. 

Трудозатраты составляют км
днчел 1000  

Заключительный период: 
Работы по подготовке линии к сдаче в постоянную эксплуатацию. 
Трудозатраты составляют км

днчел 180  

Прочие работы: 
Строительство зданий. 
Трудозатраты составляют км

днчел 750  

Строительство водоснабжения и теплофикации. 
Трудозатраты составляют км

днчел 350  

Энергохозяйство. 
Трудозатраты составляют км

днчел 310  

Строительство связи. 
Трудозатраты составляют км

днчел 340  

Строительство СЦБ. 
Трудозатраты составляют км

днчел 900  
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5 Технико-экономические показатели ПОС 

 

Длина линии главных путей: 
- Lгп = 16 км 

- Lст = 1,6 км 

Общий срок строительства: 
- 17 месяцев 11 дней 

Объем основных работ на 1 км длины: 
- сборного железобетона: 

км
м3

09,13
6,17

4,361
=  

- зем. полотна: 

q = 
6,17

95,701
 = 25,42 

км
мтыс 3

 

- песчаного балласта: 

q = 
6,17

51371
 = 1,86 

км
мтыс 3

 

- щебеночного балласта: 

q = 
6,17

55400
 = 2,01 

км
мтыс 3

 

 

 

Суммарная трудоёмкость строительства: 
- 192582 чел*дней 

Удельная трудоемкость: 

км
днейчел

LL

Т
Т

стгп

руд
р

=
+

=
+

= 
6975

6,116

192582
 

Сметная стоимость 

- С = 2,028783 млн. руб. 
Стоимость 1 км: 
- Скм = 0,07 млн.руб./км. 
Среднесписочное число рабочих: 

чел
Т

Т
N

с

р
5654,1*

477

192582
===


 

Темп строительства: 

смена
км

Т
LL

с

стгп 05,0
565

6,116
=

+
=

+
=  
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6 Требования к оформлению проекта 

 

Пояснительная записка (ПЗ) выполняется на листах писчей бумаги 
формата А4. Первый или заглавный лист составляется по форме 5 ГОСТ 
2.106 с основной надписью по форме 2 ГОСТ 2.104. Последующие листы 
составляются по форме 5а ГОСТ 2.106 с основной надписью по форме 2а 
ГОСТ 2.104.  Дипломные проекты по решению цикловой комиссии  
выполняются  без рамок и основных надписей (приложение Г). 

Текст ПЗ выполняется с использованием компьютера и принтера на 
одной стороне листа шрифтом TimesNewRoman через 1.5 интервал. Цвет 
шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 
1.8 мм (кегль не менее 12), основной шрифт ПЗ выполняется 14 шрифтом, 
текст в таблицах выполняется размером 10,12,14. Основной текст печатается 
с выравниванием по ширине. Количество строк на странице 28-30 строк. 
Размеры  поля 30 мм - левое; 10 мм - правое; 20 мм - верхнее; 20 мм - нижнее. 

При изготовлении документов на двух и более страницах вторую и 
последующие страницы нумеруют. Номер страницы проставляется в центре 
нижней части листа арабскими цифрами без точки. Листы должны иметь 
сквозную нумерацию от титульного листа до последней страницы. 

Абзацы в тексте начинаются отступом, равным 15-17 мм. (абзацный 
отступ 1,5). 

Обнаруженные опечатки, описки и графические неточности 
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 
нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным 
способом или рукописным с использованием черных чернил, пасты или 
туши. 

Структурными частями пояснительной записки проектов (работ) 
являются: 

- титульный лист пояснительной записки; 
- задание на проект; 
- реферат; 
-рецензия, отзыв (в дипломный проект не подшиваются); 
- расчетно-пояснительная записка: 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения; 
- графический материал. 
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